

國立嘉義大學總務處 114 年度第 1 次業務會報紀錄

時間：114 年 2 月 13 日（星期四）下午 2 時

地點：蘭潭校區行政中心 4 樓開標室

主持人：朱健松總務長

紀錄：蔡孟承

出席人員：張中平副總務長、洪泉旭簡任秘書、陳希宜組長、王麗雯組長、張育津組長、羅允成組長、王勝賢組長、林金龍組長、朱銘斌隊長、吳榮山技士

壹、主席致詞

- 一、0121 嘉義大埔地震受損復原經費預估 2,642,197 元，校長請主計協助調度。
- 二、教育部健全計畫 2,200 萬元，其中配合款 200 萬元校長同意由學校統籌款支付。
- 三、無障礙空間計畫第一期核准蘭潭校區 1,387 萬元及民雄校區 610 萬元，配合款校長同意由學校統籌款支付。
- 四、經濟部水利署規劃「赤蘭溪水源運用工程可行性」，主要將赤蘭溪設堰直接引水至蘭潭水庫，管路預計經過本校附近八掌溪堤防道路，經清水寺前道路至宿舍區門口，再經愛的大路後左轉(向西)穿過月影潭心後進入蘭潭水庫(途經本校管理土地道路約 700 公尺)。
- 五、重要工程執行：
 - (一) 蘭潭校區及其他
 1. 校友會館(洪簡任秘書)。
 2. 水社寮研究中心(張副總務長)。
 3. 學生活動中心廣場(洪簡任秘書)。
 4. 景觀學系技能競賽檢定場所(張副總務長)。
 - (二) 新民校區：
 1. 中華電信收訊問題(張副總務長)。
 - (三) 民雄校區：
 1. 鵝湖下層人行步道改善工程(目前審查設計書圖文件中)。
 2. 職務宿舍管理設施。
- 六、張副總務長執行任務：
 - (一) 新民校區業務督導(行政及營繕工程)。
 - (二) 113 年度教育部健全計畫執行事宜。
 - (三) 水社寮研究中心(吳技正配合執行)。
 - (四) 蘭潭校區五舍六舍耐震補強及公共空間工程。

(五)民雄校區綠園二舍整修及公共空間工程。

(六)景觀學系技能競賽檢定場所。

貳、上次業務會報主席指示或決議事項執行情形表(詳附件一)

參、各組隊業務或活動成果報告書(詳附件二)

肆、簡任秘書及各組工作報告

***洪簡任秘書**

- 一、有鑑於工讀生之薪支與福利均與一般勞工無異，故請各位組隊長轉知同仁對所屬工讀生，適度調整工作內容及要求，合理的訓練才能讓他們進入職場後無縫接軌。自有收入聘用之工讀生，也應摶節支出，將經費用於設備更新。
- 二、開學在即，有些事和大家共勉，工作態度要靠自我要求，秉著良心擔起應付之責，我們要求工讀生的同時，同仁都要時時刻刻以身作則，才是人性化管理的基礎，不能積非成是，甚至習以為常。
- 三、駐警隊管理之財物遍及四校區，年初調整人力配置，總務長希望借重周英宏隊員在資產組的經驗，將隊內的財產詳細清點盤查，請駐警隊訂定工作計畫於5月底前達成帳物相符為目標，6月份請資產組前往抽查，驗收成效。

***文書組**

業務執行情形(含重要工作成果)

一、總收文

單位：件

月份	收文	實際電子收文	紙本收文	年度累計	電子收文效益%
1	1,082	945	137	1,082	87

二、總發文

單位：件

月份	發文	實際電子發文	紙本發文	年度累計	電子發文效益%
1	416	396	20	416	96

三、全校辦結公文件數、現行檔案數位儲存統計

單位：件

月份	辦結公文	年度累計	數位儲存	年度累計
1	1,509	1,509	243(2,108 頁)	243(2,108 頁)

四、郵件寄發數量及郵資

月份	件數	年度累計 件數	郵資金額(元)	年度累計郵資 金額(元)
1	1,669(含校外紙本發文 197)	1,669	18,750(含發文郵資 7,448)	18,750

五、收發職員工生掛號信件、包裹、貨運（含宅急便）

單位：件

月份	教職員工	學生	年度累計
1	1,199	53	1,252

六、線上簽核比率

單位：件

月份	紙本簽核公文	線上簽核公文	線上簽核比率%
1	300	1,485	83.19

***出納組**

業務執行情形（含重要工作成果）

一、學生註冊繳費作業：113 學年度第 2 學期第 1 階段繳費截至 114 年 1 月 31 日止，日間學制已繳 48,464,129 元、進修學制已繳 8,158,841 元。

學制 項目	日間部		進修學制		合計			
	筆數	金額	筆數	金額	筆數	金額	比例	
第 1 階段	應繳	42,434	192,766,221	8,023	35,225,019	50,457	227,991,240	100%
	已繳	10,649	48,464,129	1,679	8,158,841	12,328	56,622,970	24.84%
	未繳	31,785	144,302,092	6,344	27,066,178	38,129	171,368,270	75.16%

二、薪資與鐘點費作業

- (一)辦理 114 年 1 月份教職員工及 113 年 12 月份專案工作人員薪資發放作業並配合各單位代扣款，合計發放 796 人，支付金額 75,430,738 元。
- (二)繳納 113 年 12 月份教職員公保費 2,358,588 元、退撫基金(含軍職)8,942,900 元、11 與 12 月份教職員(含眷屬)健保費 10,633,122 元。
- (三)辦理 113 年職員考績 191 人，支付金額 16,979,216 元，113 年年終工作獎金總計 817 人，支付金額 111,040,272 元。
- (四)辦理 114 年 1 月份日間超支鐘點、進修學士班鐘點費、師資培育鐘點等發放作業並配合各單位代扣金額 149,472 元，合計發放 275 人，支付金額 2,201,369 元。

三、二代健保申報作業：完成計算並申報 113 年 12 月份補充保險費，機關負擔補充保險費 1,405,503 元；個人負擔補充保險費 72,220 元。

四、收款及收據管理作業(114 年 1 月 1 日至 114 年 1 月 31 日)

- (一)開立三聯式收據 1,490 張(出納組 557 張，外部單位 933 張)。
- (二)開立國庫收款書 418 張(含現金收入、預借結餘款繳回、銀行匯款等)。
- (三)逐筆查核捐贈收據資料 68 筆。
- (四)自動繳費服務機筆數 252 筆，共計 4,310 元，其中使用悠遊卡感應繳費計有 10 筆，計 160 元。

五、小額匯款請款作業：截至 114 年 1 月 31 日止各計畫匯款件數合計 991 件。

六、依據本校校務基金管理委員會決議之年度投資規劃，截至 114 年 1 月 31 日止執行有價證券投資作業，總投資金額 108,188,419 元(含手續費)，提升投資暨孳息效益。

七、辦理定期存款續存、保管品收付與管理、資金調度及每月對帳等作業。

***事務組**

業務執行情形(含重要工作成果)

一、採購業務

(一)15 萬元以上財物、勞務採購案

月份	採購案狀態(件數)						共計
	招標中	簽辦中	決標	結案	撤案	科研採購	
1	0	2	0	0	0	1	3
決標金額 0 元，已結案金額 0 元							

(二)114 年 1 月份 15 萬元以下小額採購核銷案共計 756 件。

(三)114 年 1 月份共同供應契約請購案 31 件、共計 524,520 元；已驗收結案 35 件、共計 661,730 元。

二、校園公共區域環境整理維護及廁所環境清潔，其他另外支援各單位器材載運或場地布置等工友外勤人力 114 年 1 月份共計 30 小時、50 人次。

三、公務車派借用統計表

月份	派用次數	去年同期	年度累計	去年同期累計	累計增減	備註
1	44	59	44	59	-15	至 1 月 31 日

四、公務用油統計表(單位：公升)

月份	本月	去年同期	年度累計	去年同期累計	累計增減	備註
1	1,711.49	2,388.03	1,711.49	2,388.03	-676.54	至 1 月 31 日

備註：公務用油統計不含總務處以外單位用油。

五、自來水費帳單統計表

月份	項目	本月	去年同期	增減	年度累計	去年同期累計	增減	備註 (計量期間)
1	金額(元)	702,795	599,506	+103,289	702,795	599,506	+103,289	1122-1219
	度數	42,543	36,218	+6,325	42,543	36,218	+6,325	

備註：水費統計不含學生宿舍進德樓及新民游泳池。

六、電費帳單統計表

月份	項目	本月	去年同期	增減	年度累計	去年同期累計	增減	備註 (計量期間)
1	金額(元)	5,286,746	5,434,915	-148,169	5,286,746	5,434,915	-148,169	1201-1231
	度數	1,734,909	1,903,967	-169,058	1,734,909	1,903,967	-169,058	

備註：電費統計不含學生宿舍進德樓。

七、電話費帳單統計表

月份	金額(元)	去年同期	增減	年度累計	去年同期 累計	增減	備註 (計費期間)
1	253,892	239,013	+14,879	253,892	239,013	+14,879	1201-1231

備註：1.電話費統計不含計畫經費負擔或個人自付。

八、健勞保業務

(一)專任、兼任及工讀生月勞、健保辦理繳費情形統計表

月份	項目	勞保	健保		勞工退休金提繳	備註
			本人	眷屬		
12	人數	1,607	571	290	1,472	
	繳款金額	3,045,610	1,630,839		1,923,631	
	總計	6,600,080				

(二)辦理加(退)保情形：

月份	加保人(次)	退保人(次)	薪資調整等異動人(次)	備註
12	2,122	2,238	195	

備註：辦理對象為技工工友、專案教師、兼任教師、專案人員、專任助理、臨時工、研究計畫兼任助理及工讀生。

*資產經營管理組

業務執行情形(含重要工作成果)

一、土地、土地改良物及建物管理

- (一) 有關本校經營之下路頭段 656-2 地號等 9 筆空置土地，本校已於 113 年 12 月 11 日發文同意嘉義市政府辦理土地撥用，刻正由嘉義市政府辦理撥用中。
- (二) 有關中華電信股份有限公司網路技術分公司行動南區營運處續租本校水社寮研究中心作行動電話基地台一案，已於 114 年 1 月 2 日完成續約。
- (三) 有關台灣自來水股份有限公司第五區管理處租用本校經營嘉義市蘭潭段 452 地號內部分土地作無人機偵測系統建置一案，已於 114 年 1 月 1 日完成簽約。
- (四) 有關台灣電力股份有限公司嘉南供電區營運處續租本校經營之嘉義市蘭潭段 513-8、549-1 地號土地作為輸配電線路設施使用一案，刻正辦理續約程序中。

二、財產管理

- (一) 114 年 1 月第 1-6 類財產及無形資產增減情形

項目	增加筆數	增加金額(元)	減少筆數	減少金額(元)	本期折舊
第1類-土地、土地改良物	0	0	0	0	-1,652,342
第2類-房屋建築及設備	0	0	0	0	-6,955,751
第3類-機械及設備	2	37,887	-55	0	-7,254,291
第4類-交通及運輸	0	0	-2	0	-559,262
第5類-雜項設備(含圖書)	1	100,000	-75	-0	-2,805,228
第6類-非消耗品	4	26,944	-304	-880,501	0
無形資產	0	0	-0	0	-1,157,698

三、職務宿舍管理

(一)辦理蘭潭校區職務宿舍退宿、新進教師借用、設備維護管理等相關作業。

(二)114年2月1日計有3為新進教師，提出蘭潭校區單房間職務宿舍借用申請，目前正辦理借用程序中。

四、場館長期租借及履約管理業務

(一)蘭潭校區腳踏車維修站場地出租續約案，契約自114年1月1日至114年12月31日，年租金新台幣2,500元(內含營業稅)，已於113年12月30日完成繳納。

(二)嘉義市政府113年12月4日申請設置YouBike停車柱位，新民校區賢德樓宿舍新增45柱，新民校區大門口新民路原柱位點增設19柱，契約期限113年12月1日至116年10月31日，租約期間共計2年11個月，租金1次繳納，金額計新台幣2萬5,375元(內含營業稅)，於113年12月1日完成契約簽訂。

(三)嘉義市政府衛生局113年12月10日申請設置愛滋自我篩檢試劑電子式自動服務機場地出租續約案，契約自114年1月1日至114年12月31日，年租金新台幣1萬2,000元(內含營業稅)，已於113年12月16日完成契約簽訂。

(四)中華郵政股份有限公司嘉義郵局承租本校蘭潭、新民、民雄及林森校區場地設置提款機、i郵箱等114年租金新台幣4萬6,800元(內含營業稅)，於114年1月2日完成繳納。

(五)快樂城企業有限公司於蘭潭及民雄校區設置魚飼料自動販賣機，114年場地租金新台幣8,000元(內含營業稅)，於114年1月8日完成繳納。

(六)國立嘉科實驗高級中等學校租用本校新民校區校舍空間，114年1月至7月場地租金新台幣31萬4,720元(內含營業稅)，於114年1月9日完成繳納。

- (七)有限責任國立嘉義大學員生消費合作社承租本校蘭潭校區空間，114 年場地租金新台幣 31 萬 4,720 元（內含營業稅），於 114 年 1 月 9 日完成繳納。
- (八)統一速邁自販股份有限公司於本校四校區場地設置飲料、食品等自動販賣機，114 年場地租金新台幣 46 萬 2,000 元（內含營業稅），於 114 年 1 月 9 日完成繳納。
- (九)復文企業社承租本校蘭潭校區設置影印部，114 年場地租金新台幣 4 萬 2,000 元（內含營業稅），於 114 年 1 月 10 日完成繳納。
- (十)本校新民校區賢德樓商業空間及停車場地委外經營招商案，於 114 年 1 月 10 日於政府採購網上網公告並同時於本組網站最新消息提供招商文件下載。
- (十一)競永實業有限公司（民雄文具部）承租本校民雄校區場地，114 年 1 至 5 月租金新台幣 1 萬 6,000 元（內含營業稅），於 114 年 2 月 3 日完成繳納。

五、場館短期借用管理

114 年 1 月蘭潭校區場館借用統計表(次)

場地名稱	本月	去年同期	年度累計	去年同期	備註
瑞穗館	0	1	0	1	
瑞穗廳	6	5	6	5	
國際會議廳	0	0	0	0	

六、太陽光電標租

(一)本校民雄校區停車場設置太陽光電發電設備租賃案，辦理情形如下：

1. 廠商已向經濟部能源局及台電公司辦理申請設置，相關單位審查中。
2. 113 年 12 月 30 日完成充電樁設置位置現勘。
3. 114 年 2 月 5-13 日教育館東側停車場暫停停車，原有鋼構進行除鏽上漆事宜。

(二)辦理 113 年下半年本校各校區各案場設置太陽光電發電設備租賃案發電量租金收入收費事宜。

七、招待所管理：

114 年 1 月份蘭潭招待所借用統計表

月份	當月住房數（間*日）	當月住房率	113 年同期住房數（間*日）	113 年同期住房率
1	275	40.32%	354	51.91%

八、膳食管理委員會—學生餐廳行政管理

- (一)113 年 12 月 16 日嘉義市消防局第二消防大隊蘭潭消防分隊，派員檢查蘭潭校區美食街攤商使用液化石油氣容器營業場所安檢作業。
- (二)113 年 12 月 25 日完成 113 學年度第 1 學期膳食管理委員會議，並由學生會代表進行消費者滿意度問卷調查獎品抽籤，寄送電子郵件通知得獎人員於 113 年 12 月 27 日起至 114 年 3 月 14 日止至各校區領取。
- (三)114 年 1 月 15 日蘭潭美食街、學苑宿舍餐廳進行油槽污水清洗及處理管線、排水系統疏通、化糞池清洗。
- (四)114 年蘭潭、民雄、新民校區餐廳為加強環境衛生及預防老鼠進入餐廳，已委請廠商逐月進行防治作業。

*營繕組

業務執行情形（含重要工作成果）

一、發包採購案件

- (一)新民校區學生宿舍新建工程：業於 113 年 6 月 7 日竣工，6 月 13 日辦理竣工確認，8 月 2 日初驗完成，12 月 24 日驗收完成，目前使用執照申辦中。
- (二)蘭潭學生宿舍五及六舍公共空間暨室內外空間整修工程：於 114 年 1 月 14 日召開會議討論採購招標期程，配合五六舍耐震補強工程預計 114 年 10 月底前完成此採購，預計 115 年 1 月開工。
- (三)民雄校區學生宿舍綠園一舍及餐廳耐震補強工程：113 年 6 月 25 日開工，113 年 12 月 27 日竣工，114 年 1 月 9 日驗收合格，目前辦理結算作業。
- (四)民雄校區學生宿舍綠園一舍及餐廳公共空間整修工程：113 年 11 月 26 日召開細部設計審查會，目前辦理工程採購作業，預計於 114 年暑假施工。
- (五)蘭潭校區農業科學館無障礙電梯新建工程：本案由寬榮建築師事務所辦理建築執照送審，已將相關文件送至嘉義市政府建築管理科審查，經市府要求目前辦理建築線指認作業。
- (六)蘭潭校區動物試驗場豬舍改建：於 114 年 2 月 11 日召開設計前討會會議，後續依程序函請設計單位辦理基本設計作業。
- (七)民雄校區初教館學生輔導諮商教室整修工程：113 年 12 月 23 日竣工，114 年 1 月 7 日驗收，1 月 20 日複驗合格，目前辦理結算作業。
- (八)民雄校區學生宿舍綠園二舍寢室整修工程：113 年 11 月 26 日召開細部設計審查會，目前辦理工程採購作業，預計於 114 年暑假施工。
- (九)蘭潭校區學生宿舍五、六舍耐震補強工程：於 114 年 1 月 14 日召開會議討論採購招標期程，預計 114 年 2 月中旬上網招標。

- (十)蘭潭校區圖書館及活動中心餐廳空調系統改善工程：廠商已於 114 年 1 月 24 日完成施工，後續將進行量測驗證作業。
- (十一)林森校區樂育堂無障礙設施改善工程：113 年 12 月 6 日召開細部設計審查會，114 年 1 月 14 日決標，預計於 114 年 3 月初開工。
- (十二)管理學院自主學習空間整修工程：預計於 114 年 6 月 1 日開工，工期為 120 日曆天。
- (十三)蘭潭校區動物科學館無障礙電梯新建工程：於 114 年 2 月 10 日開資格標，並於 114 年 2 月 13 日辦理評審作業。
- (十四)新民校區學生宿舍新建工程公共藝術設置：委託專業服務採購案，於 114 年 1 月 22 日訂約完成，目前由專業服務公司草擬設置計畫書。
- (十五)民雄校區鵝湖下層人行步道改善工程：勞務契約訂定完成，目前審查設計書圖文件中。
- (十六)蘭潭校區綜合大樓貨梯機能更新：設計監造契約書陳核通過，技師於 114 年 1 月 23 日簽約，契約規定技師最晚應於 2 月 21 日完成設計。
- (十七)114 年蘭潭及民雄校區橋梁整修工程：勞務契約於 114 年 1 月 17 日訂定，進行設計作業中。
- (十八)民雄校區學生宿舍綠園一舍頂樓防水工程：113 年 11 月 26 日召開細部設計審查會，目前辦理工程採購作業，預計於 114 年暑假施工。
- (十九)嘉義大學木構校友會館興建工程：目前需求單位簽辦中，預計 114 年 3 月中旬勞務案上網招標。
- (二十)114 年度高壓設備汰換開口契約：已於 113 年 12 月 18 日決標，預計 114 年暑假派工施作。
- (二十一)蘭潭校區瑞穗廳改善空調設備：設計監造契約書陳核通過，已完成簽約，契約規定技師最晚應於 114 年 2 月 15 日完成設計。
- (二十二)綜合教學大樓客梯 2 台機能更新設備：設計監造契約書陳核通過，已完成簽約，契約規定技師最晚應於 114 年 2 月 20 日完成設計。
- (二十三)蘭潭校區無障礙環境改善工程：勞務契約訂定完成，目前設計中。
- (二十四)蘭潭校區學生餐廳前庭及步道整修工程：俟需求單位簽辦，再進行後續作業。

*民雄校區總務組

業務執行情形（含重要工作成果）

一、114 年度收發及代寄信件業務

項目	年度累計數量	去年同期累計	累計增減	備註
代收掛號信件	285	398	-113	統計截至

項目	年度累計數量	去年同期累計	累計增減	備註
代收包裹	34	71	-37	1月31日
代收貨運	64	105	-41	
代寄掛號信件(含包裹)	58	71	-13	

二、114 年度各項借用業務

項目	年度累計數量	去年同期累計	累計增減	備註
民雄招待所借住房次	4	37	-33	統計截至 1月31日
學位服借用	1	0	+1	
工友支援	3	3	0	
場地借用(不含大學館)	3	1	+2	
大學館場地借用				
演藝廳	2	6	-4	
演講廳	3	4	-1	
國際研討室	0	0	0	
展覽廳	2	2	0	

三、114 年度代收款項業務部份

年度累計代收數量(件)	年度累計實收金額(元)	備註
38	35,054	統計截至 1 月 31 日

四、校區修繕及環境維護業務

- (一)114 年 1 月 8 日完成圖書館南側步道照明改善，增設 8 組步道燈，維護夜間通行安全。
- (二)114 年 1 月 13 日配合學生輔導諮商教室整修工程，完成初教館東側 1 樓走廊照明改善。
- (三)114 年 1 月 22 日修復因 0121 嘉義大埔鄉地震受損之人文館西側水管及綠園一舍頂樓校區總蓄水池水管，確保校園供水無虞。

*新民校區總務業務

業務執行情形（含重要工作成果）

一、文書作業相關業務：

- (一)文書業務：各校區匯送至新民校區之公務文書公文、郵政物流包裹函件等收發處理。
- (二)代收郵件部分：114 年度代收各單位教職員工生掛號信件、包裹、貨運（含宅急便等）統計至 2 月 10 日今年累計 255 件。

二、收據業務辦理情形：

114 年度至 2 月 10 日止開立「自行收納款項統一收據」各項收費明細如下：校外單位場地租借收入共 3 件，合計 18,448 元；學生申請成績單繳費共 10 件，合計 320 元；學位服清潔費共 2 件，合計 600 元；停車費收入共 1 件，合計 6,000 元，共繳入 25,368 元整。

三、場地借用業務：

- (一)辦理場地外借使用，本年(114)度累計至 2 月 10 日止國際會議廳共校內 3 件 7 次，場地費收入共計 46,379 元整。
- (二)12 月 1、7 日兩假日配合獸醫學院辦理醫療研討會與管院辦理全國高中英語演講比賽使用國際會議廳場地，場地設備支援等均圓滿完成。
- (三)1 月 20-23 日配合學生議會辦理 2025 學生自治新春工作坊活動使用國際會議廳場地，場地設備支援等均圓滿順利。
- (四)1 月 24 日配合學獸醫學會辦理獸醫營活動使用國際會議廳場地及其他場地設備支援等圓滿順利。

四、校區修繕維護工作

- (一)校區大樓雨季期間建築物部分區域因積水漏水，改善如下：
 1. 管院 A 棟中庭採光井因結合材料老化滲漏，已更新。
 2. 管院 A 棟二樓大型會議室前平台積水已疏通排水管路。
 3. 管院 A 棟一樓電梯後側積水造成滲漏至機坑，機坑外側 PC 板破裂已更換並施作防水處理。
 4. 管院 B 棟二樓 208 科管系電腦教室外陽台落水孔已堵塞，另請水電廠商於陽台側邊鑽孔預作溢流口，避免倒灌室內。
 5. 學生宿舍入口門廳及兩側樓梯帷幕窗頂樓新舊交接處均出現漏水狀況，皆逐一處理完成。

五、其他業務：

資源回收執行情形：每日依作業程序進行回收分類及清理消毒等作業，定期辦理清運回收，廠商於 10 月 17 日清運變賣資源回收寶特瓶、廢紙、鐵罐、鋁罐及大料等(資源回收累計款項每半年結算一次)，113 年上半年 6 月 1 日結算金額 11,677 元整；下半年 11 月 6 日結算金額 12,104 元整，已入帳及進行繳稅申報作業。


*駐警隊

業務執行情形(含重要工作成果)


- 一、114 年 1 月測試校園緊急電話，共計 12 支故障。
- 二、114 年 1 月檢測各樓、館廁所求救按鈕測試紀錄。

檢查地點位置	測試現況	使用(管理)單位	
行政中心四樓西側女廁所 A01W4W05	故障 (已通知廠商維修)	營繕組	
行政中心四樓東側女廁所 A01E4W01			課外活動組
行政中心二樓東側女廁所 A01E2W01			
活動中心三樓西側女廁所 A14W3W03、洗手台按鈕			
活動中心一樓西側男廁所 A14E1S01			
活動中心一樓西側女廁所 A14W1W03、A14E1S02、A14B1W02、A14B1W01、洗手台按鈕		電機系	
理工大樓 1 樓東邊男女廁 A16E1S01、A16E1M01、女生廁所洗手台、電梯外走道按鈕，以上(故障)			
理工大樓 1 樓西邊男女廁 A16W1M16、A16W1M15、A16W1M14、A16W1M13、A16W1M12、A16W1W11、A16W1W10、A16W1W09、A16W1W08、A16W1W07、A16W1W06、A16W1W05、A16W1W04、A16W1W03、A16W1W02、A16W1W01、男生廁所走道按鈕、女生廁所走道按鈕、廁所外走道按鈕、電梯外走道按鈕，以上皆現場響鈴警衛室沒有響警報。 A16W1W11、A16W1W09 以上(故障)			
理工大樓 2 樓東邊男女廁 A16E2M01(故障)			
理工大樓 2 樓西邊男女廁 女生廁所走道按鈕、A16W2W11、A16W2W09、A16W2W07、電梯外走道按鈕，以上(故障)			
理工大樓 3 樓東邊男女廁 A16E3W03(故障)			
理工大樓 3 樓西邊男女廁 男生廁所走道按鈕、電梯外走道按鈕，以上(故障)			
理工大樓 4 樓東邊男女廁 A16E4W03、男生廁所洗手台、女生廁所洗手台，以上(故障)			資工系
理工大樓 4 樓西邊男女廁 A16W4W09、A16W4W07、A16W4W06、A16W4W05，以上(故障)			


三、114年1月協助處理各項突發、緊急事件統計表。



四、114年1月各校區深夜代關燈火統計表。



五、114年1月夜間代關各樓、館大門統計表。



伍、提案討論：無

陸、主席指示事項：無

柒、臨時動議：無

捌、散會(下午3時30分)

總務處業務會報主席指示及決議事項辦理情形

附件一

項次	執行項目	目前工作進度說明或未來規劃期程	主席指示或決議 (114.2.13)	備註
1	請資產組儘速辦理實習農場比鄰地撥用及土地使用分區變更為文大用地。	資產組： 本案於 113 年 10 月 30 日決標予盛邦工程顧問有限公司，由該公司協助製作本案取得都市計畫個案變更之同意文件。目前由本校審查該公司製作之個案變更申請書中，擬於審查通過後，函報教育部轉內政部審查。	決議： 持續辦理。	
2	請資產組預做準備規劃植物園招商計畫。	資產組： 1.植物園森林系已於 113 年 11 月 19 日再次開園營運，目前暫無對外招商計畫。 2.建議解除列管。	決議： 洽悉。同意解除列管。	
3.	駐警隊持續研擬開發以線上緊急求救取代實體緊急求救鈕事宜，請張副總協助駐警隊以 line 應用程式完成此通報任務。	駐警隊： 緊急求救 APP，現由張紀宜輔導員編寫，Android 系統已可安裝，iOS 系統還在編寫中，待完成後由隊員及保全測試後確定。	決議： 持續辦理。	
4.	有關本校停車場地維護費收費標準中，貴賓及校外人士通行證申請資格審定，應設定相當條件，以有效控管本校進出車輛。	駐警隊： 1.113 學年度已核發貴賓通行證如附件，認定標準由秘書室決定核發與否。 2.有關校外人士在校區內停車未於當日離校者，跨日重新計次收費之規定，業經 112 年 8 月 8 日行政會議通過公告實施。 3.車管會已針對現行車管相關辦法中，不合時宜或疏漏部分評估修正，逐次提車管會議後送行政會議通過。	決議： 洽悉。同意解除列管。	

113 學年度貴賓（公務）通行證統計表

類別	數量
名譽教授	44
嘉義市調查站	9
生機系系友會	36
嘉大附小	33
校友會	28
記者	67
嘉義市警察局	5
嘉大之友	93
農藝系	5
森林系	1
其他（含民間友人）	38
合計	359

2-1 總務處業務或活動成果報告書

附件二

業務名稱	國立嘉義大學蘭潭校區 113 年嘉禾館和機能館消防管路改善採購案
主(協)辦單位	營繕組
主要承辦人	陳嘉良
辦理日期	113. 3. 12~113. 4. 25

一、承辦業務內容或支援項目

辦理財物採購委託設計監造、招標訂約、施工督導及結算驗收等事宜。

二、具體成果簡述：

本採購針對 113 年蘭潭校區嘉禾館和機能館消防管路進行改善，採購經費為新台幣 54 萬 6,945 元整。

三、附件資料：

履約完成照片



填表人	組(隊)長	單位主管

2-2 總務處業務或活動成果報告書

附件二

業務名稱	民雄校區大學館屋頂平台排風系統 2 處防雨遮罩設置工程
主(協)辦單位	營繕組
主要承辦人	楊尚諦
辦理日期	112.9.22~113.5.12

一、承辦業務內容或支援項目

辦理工程委託設計監造、招標訂約、施工督導及結算驗收等事宜。

二、具體成果簡述：

本工程為整修大學館 4 樓屋頂防水，面積計 66 平方公尺，工程經費為新臺幣 29 萬 8,938 元整。

三、附件資料：

施工前後照片



填表人	組(隊)長	單位主管

2-3 總務處業務或活動成果報告書

附件二

業務名稱	國立嘉義大學蘭潭校區生命科學館 40kW 柴油緊急發電機採購案
主(協)辦單位	營繕組
主要承辦人	陳嘉良
辦理日期	113. 3. 26~113. 6. 28

一、承辦業務內容或支援項目

辦理財物採購委託設計監造、招標訂約、施工督導及結算驗收等事宜。

二、具體成果簡述：

本採購更新生命科學院緊急發電機，採購經費為新台幣 25 萬 7,250 元整。

三、附件資料：

施工中後照片



填表人	組(隊)長	單位主管

2-4 總務處業務或活動成果報告書

附件二

業務名稱	國立嘉義大學 113 年能效改善及淨零示範工程
主(協)辦單位	營繕組
主要承辦人	陳嘉良
辦理日期	113.5.27~113.9.6

一、承辦業務內容或支援項目

辦理工程委託設計監造、招標訂約、施工督導及結算驗收等事宜。

二、具體成果簡述：

本工程為更新 150RT*2 台及 100RT*1 台冰水主機系統包含相關水系統及增設利用太陽能光儲系統應用於緊急避難用電力備用系統和更換 35 台 1 級能效分離式冷氣及改善國際會議廳照明設備，工程經費為新台幣 4,758 萬 7,000 元整。

三、附件資料：

施工後照片



填表人	組(隊)長	單位主管

2-5 總務處業務或活動成果報告書

附件二

業務名稱	蘭潭校區招待所 40kW 緊急發電機汰換工程案
主(協)辦單位	營繕組
主要承辦人	陳嘉良
辦理日期	113. 8. 1~113. 10. 29

一、承辦業務內容或支援項目

辦理工程委託設計監造、招標訂約、施工督導及結算驗收等事宜。

二、具體成果簡述：

本工程蘭潭校區招待所 40kW 緊急發電機汰換，工程經費為新台幣 68 萬 5,000 元整。

三、附件資料：

施工中後活動照片



填表人	組(隊)長	單位主管

2-6 總務處業務或活動成果報告書

附件二

業務名稱	生科館及機能館無障礙廁所整修工程
主辦單位	營繕組
主要承辦人	周雨瑩
辦理日期	112.12.7-113.10.30

一、承辦業務內容或支援項目

辦理工程委託設計監造、招標訂約、施工督導及結算驗收等事宜。

二、具體成果簡述：

完成生科館及機能館無障礙廁所整修 2 處。

三、附件資料：

(生科館)施工前照片



(生科館)施工後照片



(機能館)施工前照片



(機能館)施工後照片



填表人

組(隊)長

單位主管

2-7 總務處業務或活動成果報告書

附件二

業務名稱	民雄校區人文館西側總電源故障管線更新工程	
主(協)辦單位	營繕組	
主要承辦人	陳鴻翔	
辦理日期	113. 7. 1~113. 10. 31	
<p>一、承辦業務內容或支援項目 辦理採購、招標訂約、施工督導及結算驗收等事宜。</p> <p>二、具體成果簡述： 本案為民雄校區第六變電站至人文館西側故障管線更新作業，施作項目有電纜線 688 米、PVC 管 207 米，NFB400AF 等，預算金額為新台幣 64 萬元整，結算金額為 62 萬 8,882 元。</p> <p>三、遭遇問題與改進建議： 後續將易損壞設備納入開口契約辦理。</p> <p>四、附件資料：</p>		
施工後照片		
說明：PVC 管室內配管作業	說明：PVC 管室外配管作業	
		
說明：變電站 XLPE 電力電纜線	說明：NFB 新設及接線	
		

填表人	組(隊)長	單位主管

2-8 總務處業務或活動成果報告書

附件二

業務名稱	蘭潭校區森林館至生物多樣性館地下高壓電纜更新工程
主(協)辦單位	營繕組
主要承辦人	陳鴻翔
辦理日期	113. 8. 2~113. 10. 31

一、承辦業務內容或支援項目

辦理採購、招標訂約、施工督導及結算驗收等事宜。

二、具體成果簡述：

本案既有地下高壓電纜線更換作業，施作項目為更換高壓地下電纜 660 米等，預算金額為新台幣 67 萬元整，結算金額為 67 萬元。


三、遭遇問題與改進建議：

後續將易損壞設備納入開口契約辦理

四、附件資料：

施工中後照片

說明：佈設電纜




說明：電纜引線



說明：電纜處理頭



說明：通電測試



填表人	組(隊)長	單位主管

2-9 總務處業務或活動成果報告書

附件二

業務名稱	113 年度蘭潭校區輔導養豬場轉型升級導入新式整合型設備
主(協)辦單位	營繕組
主要承辦人	翁正宇
辦理日期	113.6.11~113.11.1

一、承辦業務內容或支援項目


辦理財物招標訂約及結算驗收等事宜。

二、具體成果簡述：

改善動物試驗場豬舍相關設施設備。

三、附件資料：


施工前照片



施工中照片



施工後照片



填表人	組(隊)長	單位主管

2-10 總務處業務或活動成果報告書

附件二

業務名稱	新民校區管院 B 棟學生輔導諮商教室整修工程	
主(協)辦單位	營繕組	
主要承辦人	楊尚諦	
辦理日期	112.12.4~113.11.14	
<p>一、承辦業務內容或支援項目 辦理工程委託設計監造、招標訂約、施工督導及結算驗收等事宜。</p> <p>二、具體成果簡述： 本工程為改善新民校區學生輔導工作空間，工程經費為新台幣 173 萬 1,091 元整。</p> <p>三、附件資料：</p>		
施工後照片		
		
填表人	組(隊)長	總務長

業務名稱	國立嘉義大學生物資源館電梯更新
主(協)辦單位	國立嘉義大學
主要承辦人	李駿宏
辦理日期	112.12.13~113.11.28

一、承辦業務內容或支援項目

辦理採購招標訂約、施工督導及結算驗收等事宜。

二、具體成果簡述：

完成本校生物資源館電梯更新。

三、遭遇問題與改進建議：

更換電梯機坑緩衝器時發現冒水，找出冒水點後解決。

四、附件資料：

施工前照片



施工中照片



施工後照片



填表人

組(隊)長

單位主管

2-12 總務處業務或活動成果報告書

附件二

業務名稱	113 年度消防安全檢查設備改善採購案
主(協)辦單位	營繕組
主要承辦人	陳嘉良
辦理日期	113.10.17~113.11.30

一、承辦業務內容或支援項目

辦理財物採購委託設計監造、招標訂約、施工督導及結算驗收等事宜。

二、具體成果簡述：

本採購針對 113 年蘭潭、民雄、林森三校區消防檢查後設備老舊進行汰舊換新如消防泵浦、消防總機增設再鳴動功能等設備，採購經費為新台幣 82 萬 7,406 元整。

三、附件資料：

履約完成照片



填表人	組(隊)長	單位主管

2-13 總務處業務或活動成果報告書

附件二

業務名稱	蘭潭校區電物二館變壓器及線路更換工程
主(協)辦單位	營繕組
主要承辦人	陳鴻翔
辦理日期	113.10.28~113.11.30

一、承辦業務內容或支援項目

辦理採購、招標訂約、施工督導及結算驗收等事宜。

二、具體成果簡述：

本案為汰換電物二館變壓器作業，施作項目為汰換變壓器 1 台 400KVA 380/220V，預算金額為新台幣 34 萬 5,000 元整，結算金額為 34 萬 5,000 元。

三、遭遇問題與改進建議：

後續建議電物二館管理人員，於設備上方搭設遮雨棚，避免樹枝掉落影響供電。


四、附件資料：

施工前後照片

說明：施工前



說明：施工後



填表人	組(隊)長	單位主管

2-14 總務處業務或活動成果報告書

附件二

業務名稱	農學院造園景觀乙級練習場與溫室整修活化工程	
主(協)辦單位	營繕組	
主要承辦人	蕭哲翔	
辦理日期	113.6.21~113.12.5	
<p>一、承辦業務內容或支援項目 辦理工程委託設計監造、招標訂約、施工督導及結算驗收等事宜。</p> <p>二、具體成果簡述： 本工程為混凝土地坪鋪設為 235.3M²、熱浸鍍鋅天溝為 226M、3” PVC 排水管為 110M、屋頂披覆更換(PEP 塑布 PEP0.15mm)為 1,126M²，排風扇 8 座。</p> <p>三、附件資料：</p>		
施工前照片		
		
施工中照片		
		
施工後照片		
		
填表人	組(隊)長	總務長


2-15 總務處業務或活動成果報告書

附件二

業務名稱	農學院學生實習農場第二期工程	
主(協)辦單位	營繕組	
主要承辦人	蕭哲翔	
辦理日期	112.3.31~113.12.6	
<p>一、承辦業務內容或支援項目 辦理工程委託設計監造、招標訂約、施工督導及結算驗收等事宜。</p> <p>二、具體成果簡述： 本工程為基地及路幅開挖為 19,300M²、永久滯洪池為 2 座、新設涵管 (D350) 為 40M、排水管溝，高密度聚乙烯管 (D=600mm) 為 75.7M 及排水溝 為 389.55M。</p> <p>三、附件資料：</p>		
施工前照片		
		
施工中照片		
		
施工後照片		
		
填表人	組(隊)長	總務長

2-16 總務處業務或活動成果報告書

附件二

業務名稱	民雄校區行政大樓特教系教室整修工程	
主(協)辦單位	營繕組	
主要承辦人	楊尚諦	
辦理日期	113.05.13~113.12.10	
<p>一、承辦業務內容或支援項目 辦理工程委託設計監造、招標訂約、施工督導及結算驗收等事宜。</p> <p>二、具體成果簡述： 本工程為改善特教系教室，工程經費為新台幣 184 萬 3,860 元整。</p> <p>三、附件資料：</p>		
施工後照片		
		
填表人	組(隊)長	總務長

2-17 總務處業務或活動成果報告書


附件二

業務名稱	新民校區學生宿舍新建工程	
主(協)辦單位	營繕組	
主要承辦人	吳三生	
辦理日期	107.11.08~113.12.10	
<p>一、承辦業務內容或支援項目 辦理工程委託設計監造、招標訂約、施工督導及結算驗收等事宜。</p> <p>二、具體成果簡述： 完成新民校區學生宿舍-套房 198 間(計 378 人)、委外商業空間(商店 6 間)、停車空間(汽車 54 位、機車 183 位)。</p> <p>三、附件資料：</p>		
施工前中後照片		
		
		
		
填表人	組(隊)長	總務長

業務名稱	蘭潭校區景觀大樓等 2 棟建物頂樓滲漏防水工程	
主(協)辦單位	營繕組	
主要承辦人	翁正宇	
辦理日期	112.10.7~113.12.20	
<p>一、承辦業務內容或支援項目 辦理工程委託設計監造、招標訂約、施工督導及結算驗收等事宜。</p> <p>二、具體成果簡述： 本工程為改善景觀大樓及森林館第三棟之屋頂防水。</p> <p>三、附件資料：</p>		
施工前照片		
		
施工中照片		
		
施工後照片		
		
填表人	組(隊)長	單位主管

2-19 總務處業務或活動成果報告書

附件二

業務名稱	民雄校區科學館頂樓防水工程	
主(協)辦單位	營繕組	
主要承辦人	楊尚諦	
辦理日期	112.11.8~113.12.25	
<p>一、承辦業務內容或支援項目 辦理工程委託設計監造、招標訂約、施工督導及結算驗收等事宜。</p> <p>二、具體成果簡述： 本工程為整修民雄校區科學館頂樓防水，工程經費為新台幣 563 萬 1,325 元整。</p> <p>三、附件資料：</p>		
施工後照片		
<div style="display: flex; justify-content: space-around;">   </div>		
		
填表人	組(隊)長	總務長

2-20 總務處業務或活動成果報告書

附件二

業務名稱	113 年度高壓設備汰換開口契約	
主(協)辦單位	營繕組	
主要承辦人	陳鴻翔	
辦理日期	113.1.1~113.12.31	
<p>一、承辦業務內容或支援項目 辦理採購委託設計監造、招標訂約、施工督導及結算驗收等事宜。</p> <p>二、具體成果簡述： 本案為本校高壓站高壓設備汰換作業，派工施作項目有熔絲基座 6 支、隔離開關 1P 3 支、隔離開關 3P 1 組、LBS 4 組、高壓電纜頭 96 只、絕緣礙子 36 支、CT 比流器 30 只等，預算金額為新台幣 386 萬 8,494 元整，結算金額為 222 萬 4,699 元。</p> <p>三、遭遇問題與改進建議： 後續將易損壞設備納入開口契約辦理</p> <p>四、附件資料：</p>		
施工後照片		
說明：PT 盤更換 DS*1+FUSE BASE 1P*3+高壓電纜頭*6+高壓電纜線*10m	說明：PT 盤更換 DS*1+FUSE BASE 1P*3+高壓電纜頭*6+高壓電纜線*10m	
		
說明：MOF 至責任分界點一次側高壓電纜頭*3+高壓電纜線 60mm ² *42m	說明：TR 150KVA 側高壓電纜頭更換*3	
		
填表人	組(隊)長	單位主管

2-21 總務處業務或活動成果報告書

附件二

業務名稱	民雄校區學生宿舍綠園一舍及餐廳耐震補強工程	
主(協)辦單位	營繕組	
主要承辦人	楊尚諦	
辦理日期	112.10.3~114.1.9	
<p>一、承辦業務內容或支援項目 辦理工程委託設計監造、招標訂約、施工督導及結算驗收等事宜。</p> <p>二、具體成果簡述： 本工程為執行民雄校區學生宿舍綠園一舍及餐廳補強作業，補強後之 CDR 值皆大於 1，工程經費為新台幣 2,446 萬 5,651 元整。</p> <p>三、附件資料：</p>		
施工後照片		
		
		
填表人	組(隊)長	總務長

2-22 總務處業務或活動成果報告書

附件二

業務名稱	民雄校區初教館學生輔導諮商教室整修工程	
主(協)辦單位	營繕組	
主要承辦人	楊尚諦	
辦理日期	112.12.4~114.1.20	
<p>一、承辦業務內容或支援項目 辦理工程委託設計監造、招標訂約、施工督導及結算驗收等事宜。</p> <p>二、具體成果簡述： 本工程為改善民雄校區學生輔導工作空間，工程經費為新台幣 382 萬 3,439 元整。</p> <p>三、附件資料：</p>		
施工後照片		
<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="width: 45%; text-align: center;">  </div> <div style="width: 45%; text-align: center;">  </div> </div>		
<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="width: 45%; text-align: center;">  </div> <div style="width: 45%; text-align: center;">  </div> </div>		
填表人	組(隊)長	總務長

2-23 總務處業務或活動成果報告書

附件二

業務名稱	民雄校區圖書館南側步道照明改善
主(協)辦單位	民雄校區總務組
主要承辦人	黃獻宗
辦理日期	114年1月8日


一、承辦業務內容或支援項目

辦理民雄校區圖書館南側步道照明改善事宜。

二、具體成果簡述：

完成民雄校區圖書館南側步道照明改善事宜，增設 8 組步道燈，維護夜間通行安全。

施工照片



填表人	組(隊)長	總務長

2-24 總務處業務或活動成果報告書

附件二

業務名稱	0121 嘉義大埔鄉地震受損修補(人文館西側水管、綠園一舍頂樓校區總蓄水池水管)
主(協)辦單位	民雄校區總務組
主要承辦人	黃獻宗
辦理日期	114年1月22日

一、承辦業務內容或支援項目

辦理 0121 嘉義大埔鄉地震受損修補事宜。

二、具體成果簡述：

完成人文館西側水管、綠園一舍頂樓校區總蓄水池水管修復，確保校園供水無虞。

施工照片



填表人	組(隊)長	總務長

國立嘉義大學總務處 114 年第 1 次業務會報

簽到表

時間：114 年 2 月 13 日（星期四）下午 2 時

地點：蘭潭校區行政中心 4 樓開標室

主持人：朱健松總務長

紀錄：蔡孟承

出席人員：

編號	職稱姓名	簽到	備註
1	朱健松總務長	朱健松	
2	張中平副總務長	張中平	
3	洪泉旭簡任秘書	洪泉旭	
4	陳希宜組長	陳希宜	
5	王麗雯組長	王麗雯	
6	張育津組長	張育津	
7	羅允成組長	羅允成	
8	王勝賢組長	王勝賢	
9	林金龍組長	林金龍	
10	朱銘斌隊長	朱銘斌	
11	吳榮山技士	吳榮山	
12	工作人員	蔡孟承	
13	工作人員	陳芳品	

散會：15時30分