



# 114 年度環安中心管理計畫表

114 年度環境保護管理計畫

114 年度職業安全管理暨自動檢查實施計畫

國立嘉義大學環境保護及安全管理中心





計畫項目	計畫目標	辦理單位 /協辦單位	進度狀況	預定工作進度(月份)												預估 經費	備註
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		組、新民聯 辦、林森產 推處	實際進度														
八、犬貓 管理	1. 辦理遊蕩犬相關業務	環安中心	預定進度	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	8 萬	TNVR(捕 捉、絕 育、施打 疫苗)、校 犬醫療、 飼料以及 宣導講座
			實際進度														
	2. 學校第一類犬貓造冊 管理	環安中心	預定進度										○				
			實際進度														

說明：○為預定進度●實際執行進度△進度延遲

### 國立嘉義大學 114 年度職業安全管理暨自動檢查實施計畫

- 一、安全政策：良好職業安全管理狀態為發展永續校園不可或缺之要素，因此本校承諾：遵守法規要求、強化安衛知能、預防職業災害並持續改善執行績效。
- 二、計畫目標：為執行職業安全法及相關法令規定，推動職業安全業務，避免學校發生職業災害，以保障學校校內工作者(如：教職、員工與學生等)及利害相關者(訪客、承攬商等)之安全及健康。
- 三、計畫項目之施行：

計畫項目	計畫目標	辦理單位/協辦單位	進度狀況	預定工作進度												預估經費	備註
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
(一)職業安全管理	1.工作環境或作業危害之辨識、評估及控制。	環安中心/ 作業場所	預定進度	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		實驗場所巡檢 30 間	
			實際進度														
	2.機械、設備或器具之管理。	環安中心/ 使用場所	預定進度	○	○					○	○				1.3 萬	請各單位自動檢查,定期校正噪音/照度/溫濕度計.	
			實際進度														
	3.危害性化學品之分類、標示、通識及管理。	環安中心/ 作業場所	預定進度							○	○	○	○		20 萬	9 月底前向勞動部申報優先化學品,清運廢藥	
			實際進度														
	4.有害作業環境之採樣策略規劃及監測。	環安中心/ 作業場所	預定進度			○	○	○					○	○	○	14 萬元	每 6 個月 1 次
			實際進度														
	5.危險性工作場所之製程或施工安全評估。	環安中心/ 營繕組	預定進度	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		配合營繕組,工程巡檢 12 場.
			實際進度														
	6.採購管理、承攬管理及變更管理。	環安中心/ 事務組、 作業場所	預定進度	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		配合營繕組及採購單位會辦
			實際進度														
	7.安全衛生作業標準。	環安中心/	預定進度							○	○	○					校園巡檢

計畫項目	計畫目標	辦理單位/協辦單位	進度狀況	預定工作進度												預估經費	備註		
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
		作業場所	實際進度															配合現場單位訂定	
	8.定期檢查、重點檢查、作業檢點及現場巡視。	環安中心/作業場所	預定進度						○	○	○						單位自付	9 台第一種壓力容器每年定檢	
			實際進度																
	9.職安教育訓練，含新進教職員工、一般場所在職員工、實驗實習場所教職員工。	環安中心/事務組、教學單位	預定進度	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	10 萬元	新進採線上學習，一般預計 9 月，實驗預計 8 月。	
			實際進度																
(一)職業安全管理	10.個人防護具之管理。	環安中心/作業場所	預定進度	○	○	○								○	○	○	5 萬元	目前列管 53 座緊急器材櫃	
				實際進度															
	11.職安資訊之蒐集、分享及運用，持續宣導預防職業災害。	環安中心	預定進度	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		職災案例職安宣導
				實際進度															
	12.緊急應變措施，含設施巡檢、維修汰換。	環安中心/營繕組	預定進度							○	○	○	○					5 萬元	目前列管 38 台沖淋器，1 台氣體偵測器。
				實際進度															
	13.職業災害、虛驚事故之調查處理及統計分析，含工時申報。	環安中心	預定進度	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		每月 10 日前向職安署通報全校工時
				實際進度															
	14.職安管理紀錄及績效評估措施，持續更新維護校園職安管理制度。	環安中心	預定進度	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		隨法規更新校內規章
				實際進度															
	(二)其他職業安全	1.游離輻射源清冊調查、設備使用狀況追蹤，辦理游離輻射防護回訓。	環安中心/使用單位	預定進度		○	○	○					○	○				回訓 2.5 萬元，安全性測試由所屬單位自付。	預計 4 月辦理回訓；半年清查 1 次輻射源
					實際進度														
		2.校園公共意外責任險投保	環安中心	預定進度	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	49.7 萬元	協助申請

計畫項目	計畫目標	辦理單位 /協辦單位	進度狀況	預定工作進度												預估 經費	備註
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
管理 措施	及理賠申請。		實際進度														
	3.定期召開職安及輻防委員會定期會議。	環安中心 /推派委員	預定進度			○			○		○			○	1.5 萬元	*職安每 3 個月 1 次 *輻防每 半年 1 次	
			實際進度														
預估全年度職業安全總經費															109 萬元	預估全年度總經費	

說明：○為預定進度●實際執行進度△進度延遲

四、績效考核：本計畫之最終目的在於提供教職員工安全工作環境，本計畫之各項要求事項得列為該年度之績效考核。

五、其他規定事項：

- 1.本計畫經本校職業安全衛生委員會會議審議通過，陳請校長核可後公告實施。
- 2.本計畫未盡事宜，依職業安全相關法令及本校規範辦理。