
國立嘉義大學 104 年度教學增能計畫第 1 次工作小組會議紀錄 

時間：104 年 9 月 21 日(星期一)中午 12 時 10 分 
地點：蘭潭校區行政中心 2 樓第一會議室 
主席：艾副校長群 記錄：鄭乃嘉

出(列)席人員：詳如簽到表 

壹、主席報告（略）

貳、教學卓越計畫辦公室業務報告

一、依教育部規定，教學增能計畫經費分二期撥付，每期經費各撥付 1,000 萬

元(經常門 800 萬元及資本門 200 萬元)。第一期經費本校已於 9 月 14 日掣

據報部請撥，第二期經費需俟第一期經費執行率達 70%以上始得請撥。為

利本計畫順利執行並請撥第二期款，敬請各主軸計畫依計畫期程規劃 104
年度每月(9~12 月)執行率，12 月底前各主軸經費執行率須達本年度經費編

列之 100%。 

二、有關未獲教卓仍須執行方案統籌款，教學增能計畫辦公室刻正進行轉正簽

核事宜，敬請相關主軸計畫先行停止校統籌款登帳作業，與本計畫有關之

經費改請由本計畫各主軸計畫項下支應。

三、請各執行單位先暫將活動訊息與成果公告於原教學卓越計畫網站

(http://tep.ncyu.edu.tw/index.asp)，使全校師生知悉，以利教學增能

計畫之宣傳。教學增能計畫網站因本計畫新開始需重新設計，待建置完成

後再將相關活動宣傳移轉至新網站。 

四、依 「教育部雲嘉南區域教學資源中心-雲嘉南管考平台」規定，需定期 

繳交各項報告表單，教學增能辦公室將於近期內通知各主軸助理進度規劃、

管考表單、成果表單等相關作業事宜，以利各項管考資料能如期繳交。

參、提案討論

※提案一

案由：有關本年度教學增能計畫工作小組會議時間，提請討論。
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說明：

一、依據 104-105 年度教學增能計畫，由教學增能計畫辦公室每月召開工作小

組會議，檢討各主軸計畫進度績效及經費之執行成效，並協調執行計畫過

程所遭遇之困難。

二、為利各執行單位相關人員將會議時間排入行程，有關本會議之開會時間，

擬擇定每月第一個或第二個星期一下午 3 時召開(如下表)。 

月 份 會  議  日  期

104 年 10 月 10/12(一) 

104 年 11 月 11/9(一) 

104 年 12 月 12/7(一) 

105年 1月 1/4(一) 

決議：

一、各主軸計畫經費執行率，於 10 月 12 日前達 20%、11 月 19 日前達 50%、

12 月 7 日前達 80%，以利本計畫順利請撥第二期款。另，請注意主計室

    關帳期限，並於期限前完成登帳作業。

二、請各主軸配合總管考辦公室進行 KIP 進度規劃，並按規劃完成計畫執行

與經費核銷。

※提案二

案由：有關 104~105 年度教學增能計畫會計系統權限授權事宜，提請討論。 

說明：為俾利本計畫管考作業，敬請各主軸計畫(含執行策略)主持人，同意授權 
計畫執行長(徐志平教務長)於會計系統上查詢各主軸計畫經費執行情

形。

決議：

一、由總管考辦公室提供授權作業 SOP 給各主軸計畫（含執行策略）主持

    人。

二、請各計畫主軸(含執行策略)主持人於9 月25 日前完成授權作業。 

肆、臨時動議(無) 

陸、散會：中午 12 時 45 分。 

2 






